

วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ

***** ❁ *****

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอจากหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘.๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๑๑๐,๙๑๑,๘๖๕	๗๐,๐๘๒,๒๒๒.๑๑	๖๓.๑๙	๔๐,๘๒๙,๖๔๒.๘๙	๓๖.๘๑
งบอุดหนุน	๙๐๐,๘๓๒	๒๑๕,๒๔๗	๒๓.๘๙	๖๘๕,๕๘๕	๗๖.๑๑
งบลงทุน	๑๐๑,๕๘๖,๐๐๐	๙๔,๕๓๒,๑๙๙	๗๓.๐๖	๗,๐๕๓,๘๐๑	๖.๙๔
รวม	๒๑๓,๓๓๘,๖๙๗	๑๖๙,๘๒๙,๖๖๘.๑๑	๗๗.๒๔	๔๔,๕๐๙,๐๒๘.๘๙	๒๒.๗๖

๒) งบลงทุน ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

๒.๑) รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ราชันีส์เสล
ผูกพันปี ๖๑-๖๓ (๑๖ งวด) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ มิ.ย. ๖๓

ปีงบ ๖๓		บาท
	จัดสรรทั้งปี (งบ ๖๓)	๓๑,๕๓๐,๐๐๐
	โอนจัดสรร (งบ ๖๓) ครบแล้ว	๓๑,๕๓๐,๐๐๐
	เบิกจ่ายแล้ว (งบ ๖๓)	๒๑,๘๐๒,๐๐๐
	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (งวดที่ ๑๕-๑๖)	๙,๗๒๘,๐๐๐

หมายเหตุ : งวดงานล่าช้าประมาณ ๓๐ วัน

๒.๒) รายการสิ่งก่อสร้างปีงบ ๖๒ (รายการก่อสร้างปีเดียว) งบ ๖๒ ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึง กันยายน ๒๕๖๓

	รายการ	กำหนด แล้วเสร็จ	คงเหลือ (งวด)		คงเหลือ (บาท)	งวดงาน ล่าช้า
๑	OPD รพ.โพธิ์ปึง	๐๘ ก.พ. ๖๓ (ล่วงพ้นระยะเวลาตาม สัญญา)	๒ งวด (งวดที่ ๗-๘)		๕,๐๗๒,๐๐๐	ส่งมอบและ ตรวจรับแล้ว

ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น