

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (Ranking) ปีงบประมาณ 2563

- Phase 1 รวบรวม ตัวชี้วัด ทั้งหมด(PA,ตรวจราชการ,กระทรวง ,QOF และปัญหาจังหวัดศรีสะเกษ 6 วัน 19 – 24 กย. 62
- Phase 2 จัดทำ Template ตัวชี้วัดที่ได้รับการคัดเลือกประเมินผล Ranking เพื่อประกอบการชี้แจงการประเมินและการ ให้คะแนน 3 วัน 28 –30 กย. 62
- Phase 3 ประชุมคณะทำงาน ตามข้อ 3 คัดเลือกตัวชี้วัดสำหรับประเมิน 3 วัน 9,10,11 ตค..62
- Phase 4 แจ้งตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน ปี 2563 ทั้ง 3 กลุ่ม (CUP/สสอ.รพ.สต./รพ) 3 วัน 9,10,11 ตค.. 62
- Phase 5 ผู้รับผิดชอบงานชี้แจงร่วมกับการออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน 4 วัน 15,16,17,และ 18 ต.ค. 62
- Phase 6 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารผลการประเมินประกอบการเลื่อนเงินเดือน ม.ค. 63
- Phase 7 ออกประเมินผล รอบที่ 1 ก.พ. 63
- Phase 8 ออกประเมินผล รอบที่ 2 ก.ค. 63

