

แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระการประชุม

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ..๓.../๒๕๖๓

ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จิงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๑. วาระที่

๑.๑ ชื่อเรื่อง รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๑.๒ สรุปสาระสำคัญ (ที่มา / หลักการ/เหตุผลความจำเป็น /ข้อเท็จจริง /ข้อกฎหมาย)

.....
.....
.....
.....

๑.๓ ผลการดำเนินงาน (สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / ผลการประเมินหรือการติดตามการดำเนินงาน

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๖๖,๗๓๖,๕๒๔.๐๐	๕๓,๕๖๖,๑๒๒.๖๙	๘๐.๒๗	๑๓,๑๗๐,๔๐๑.๓๑	๑๙.๗๓
งบอุดหนุน	๙๐๐,๘๓๒.๐๐	๑๙๔,๕๕๒.๐๐	๒๑.๖๐	๗๐๖,๒๘๐.๐๐	๗๘.๔๐
งบลงทุน	๑๐๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๑.๑๙	๖๙,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๘.๘๑
รวม	๑๖๘,๖๕๔,๓๕๖.๐๐	๘๕,๖๔๖,๖๗๔.๖๙	๕๐.๕๕	๘๓,๐๐๗,๖๘๑.๓๑	๔๙.๔๕

๒) งบลงทุน ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

๒.๑) รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ราชีไศล
ผูกพันปี ๖๑-๖๓ (๑๖ งวด) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖ มิ.ย. ๖๓

ปีงบประมาณ ๖๓	บาท	
	จัดสรรทั้งปี (งบ ๖๓)	๓๑,๕๓๐,๐๐๐
	โอนจัดสรร (งบ ๖๓) ครบแล้ว	๓๑,๕๓๐,๐๐๐
	เบิกจ่ายแล้ว (งบ ๖๓)	๒๑,๘๐๒,๐๐๐
	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (งวดที่ ๑๕-๑๖)	๙,๗๒๘,๐๐๐

หมายเหตุ : งดงานล่าช้าประมาณ ๓๐ วัน

๒. ๒) รายการสิ่งก่อสร้างปีงบ ๖๒ (รายการก่อสร้างปีเดียว) งบ ๖๒ ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
ถึงกันยายน ๒๕๖๓

	รายการ	กำหนด แล้วเสร็จ	คงเหลือ (งวด)		คงเหลือ (บาท)	งวดงาน ล่าช้า
๑	OPD รพ.ไพรบึง	๐๘ ก.พ. ๖๓ (ล่วงพ้นระยะเวลาตาม สัญญา)	๒ งวด (งวดที่ ๗-๘)		๕,๐๗๒,๐๐๐	๑๓๐ วัน

ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น