


การขับเคลื่อน วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี

ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ศรีสะเกษ



“การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔”

5 ปี

๑	๑. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔
๒	๒. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔
๓	๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔
๔	๔. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔
๕	๕. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔

Goal : คนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดภัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี



เป้าหมายที่ 1

มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลจากรถสุขุม อำเภอละ 1 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 แห่ง
(3 อำเภอ: วังหิน ขุขันธ์ ศรีรัตนะ)
- 2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนการก่อสร้างระบบบำบัด
สิ่งปฏิกูล จำนวน 140 แห่ง (จะแล้วเสร็จภายในปี 2564
จำนวน 40 แห่ง) (21 อำเภอ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสร้างเสร็จในปี 2564 จำนวน 40 แห่ง

อำเภอ	แห่ง	อำเภอ	แห่ง	อำเภอ	แห่ง
เมือง	3	กันทรลักษ์	1	อุทุมพรพิสัย	3
พยุห์	2	ขุนหาญ	3	ห้วยทับทัน	1
วังหิน	7	ศรีรัตนะ	1	เมืองจันทร์	3
กันทรารมย์	1	เบญจลักษ์	1	โพธิ์ศรีสุวรรณ	1
น้ำเกลี้ยง	1	ไพรบึง	3	ราษีไศล	1
โนนคูณ	1	ขุขันธ์	-	บึงบูรพ์	1
ยางชุมน้อย	1	ปรางค์กู่	3	รวม	40
ศิลาลาด	1	ภูสิงห์	1		

ความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 22 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษประจำเดือน มีนาคม 2564

อปท.			การดำเนินการ				หมายเหตุ
	1.จัดทำแผน	2.สภาอนุมัติ	3.จัดหาสถานที่	4.ประชาคม	5.การก่อสร้าง	6.ประกาศใช้	
เทศบาลตำบลน้ำคำ				/			
อบต.ชำ อ.เมืองศรีสะเกษ	/	/	/	/	/		จะเสร็จเมษา
ทต.ศรีสะเกษ	/						
อบต.กระแซง อ.กันทรลักษ์	/	/	/	ต้น เมย.			
อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย	/	/	/	/			
อบต.แหม อ.อุทุมพรพิสัย	/						
อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย	/						
อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์	/	/	/				
ทต.โพธิกระสั้ง อ.ขุนหาญ	/	/	/	/			เสร็จปี 64
ทต.กันทรอม อ.ขุนหาญ	/	/	/	/			เสร็จปี 64
อบต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ	/						
ทต.ปรางค์กู่	/	/	/	/			อยู่ระหว่างเลื
อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่	/	/	ในระหว่างประชาคมหาพื้นที่				

ความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 22 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษประจำเดือน มีนาคม 2564

อปท.			การดำเนินการ				หมายเหตุ
	1.จัดทำแผน	2.สภาอนุมัติ	3.จัดหาสถานที่	4.ประชาคม	5.การก่อสร้าง	6.ประกาศใช้	
บต.ตูม อ.ปรางค์กู่	/	/	ในระหว่างประชาคมหาพื้นที่				
บต.วังหิน	/	/	/				
บต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน	/	/	/	/			สร้าง พค
บต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน	/	/	/				
บต.ธาตุ อ.วังหิน	/	/					
บต.บ่อแก้ว อ.วังหิน	/	/	/	/			
บต.โพนยาง อ.วังหิน	/	/	/				
บต.ศรีสำราญ อ.วังหิน	/	/	/				
บต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ		ปี 65					
บต.โคกตาล อ.ภูสิงห์	/	/	/	/	กค.		เสร็จ กย.
บต.ยางชุมน้อย	/	/	ม.8		กค.		
บต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน							ในระหว่างหา
บต.ไพรบึง	/						ชลอ(ระหว่างได้

ความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 22 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษประจำเดือน มีนาคม 2564

อปท.			การดำเนินการ				หมายเหตุ
	1.จัดทำแผน	2.สภาอนุมัติ	3.จัดหาสถานที่	4.ประชาคม	5.การก่อสร้าง	6.ประกาศใช้	
ทต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง	/						ชะลอ(ระหว เลือกตั้ง
อบต.ปราสาทเขยอ อ.ไพรบึง	/	/	/	/			
อบต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง	/	/	/	/	เมย.		เสร็จ มีย
ทต.พยุห์	/	/	/	ไม่ผ่าน			ระหว่างเลือ
อบต.พยุห์	/	/					
อบต.เสียว อ.เบญจลักษ์	/			/			งบไม่พอ
อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ				/			
ทต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	/	/	/	/	/		
อบต.กุง อ.ศิลาลาด	/	/	/	/			ระหว่างขอใ
อบต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์	/	/	/	/			ระหว่างขอใ
อบต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์	/						ระหว่างเลือ
อบต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์	/						ระหว่างเลือ
ทต.บึงบูรพ์	/	/		/			เสร็จปี 6
อบต.สัมปอ อ.ราชีไศล	/						ระหว่างเลือ

เป้าหมายที่ 2

ความซุกพยาริใบไม้ต้บไม้เกินร้อยละ 5

เป้าหมายที่ 3

อัตราตายโรคมะเร็งตับ-ท่อน้ำดี ≤ 25 / แสนประชากร

ความก้าวหน้าของการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

ผลการตรวจคัดกรอง CCA ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ปีงบประมาณ 2564

	อำเภอ	เป้าอัลตราซาวด์	ผลงานอัลตราซาวด์		ที่	อำเภอ	เป้าอัลตราซาวด์	ผลงานอัลตราซาวด์	
			จำนวน	ร้อยละ				จำนวน	ร้อยละ
	เมืองศรีสะเกษ	1,522	371	24.38	14	ศรีรัตนะ	2740	2740	100
	ยางชุมน้อย	2059	2,059	100.00	15	น้ำเกลี้ยง	449	0	0
	กันทรารมย์	1,801	0	0.00	16	วังหิน	611	0	0
	กันทรลักษ์	2,044	143	7.00	17	ภูสิงห์	1363	0	0
	ขุขันธ์	2,513	0	0.00	18	เมืองจันทร์	330	0	0
	ไพรบึง	679	679	100.00	19	เบญจลักษ์	942	0	0
	ปรางค์กู่	1,270	0	0.00	20	พยุห์	500	0	0
	ขุนหาญ	1,695	0	0.00	21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	223	0	0
	ราษีไศล	1,269	0	0.00	22	ศิลาลาด	203	0	0
	อุทุมพรพิสัย	1,534	44	2.87		รวม	26275	7768	29.56
	บึงบูรพ์	145	0	0.00	ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่มา : KPI Cockpите สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ				
	ห้วยทับทัน	651	0	0.00					
	โนนคูณ	1732	1732	100.00					

ผลการตรวจคัดกรอง CCA ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ผลผิดปกติ และส่งต่อ ปีงบประมาณ 2564

อำเภอ	เข้าคัดกรอง	ผลงาน		พบผิดปกติ		รวม	ร้อยละ	ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ	ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ	Dilate Bile Duct	Liver Mass				
เมืองศรีสะเกษ	1,522	371	24.38	16	16	32	8.63	32	100.00
ยางชุมน้อย	2059	2,059	100.00	0	9	9	0.44	9	100.00
กันทรารมย์	1,801	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
กันทรลักษณ์	2,044	143	7.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ขุขันธ์	2,513	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ไพรบึง	679	679	100.00	0	1	1	0.15	1	100.00
ปรางค์กู่	1,270	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ขุนหาญ	1,695	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ราษีไศล	1,269	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
อุทุมพรพิสัย	1,534	44	2.87	0	1	1	2.27	1	100.00
บึงบูรพ์	145	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
ห้วยทับทัน	651	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
โนนคูณ	1732	1732	100.00	3	0	3	0.17	3	100.00

ผลการตรวจคัดกรอง CCA ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ผลผิดปกติ และส่งต่อ ปีงบประมาณ 2564

	อำเภอ	เป้าคัดกรอง	ผลงาน		พบผิดปกติ		รวม	ร้อยละ	ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	Dilate Bile Duct	Liver Mass				
4	ศรีรัตนะ	2740	2740	100	0	4	4	0.15	4	100
5	น้ำเกลี้ยง	449	0	0	0	0	0	0	0	0
6	วังหิน	611	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ภูสิงห์	1363	0	0	0	0	0	0	0	0
8	เมืองจันทร์	330	0	0	0	0	0	0	0	0
9	เบญจลักษ์	942	0	0	0	0	0	0	0	0
0	พยุห์	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1	โพธิ์ศรีสุวรรณ	223	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ศิลาลาด	203	0	0	0	0	0	0	0	0
	รวม	26275	7768	29.56	19	31	50	0.64	50	100

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

อ้างอิงจาก : รายงาน CASSK1 CASSK2 CASSK 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

อัตราตายด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564

	อำเภอ	ประชากร	ตายรวม	อัตราต่อแสน	ตายด้วยมะเร็งเซลล์ตับ			ตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีใน		
				ประชากร	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
1	เมืองศรีสะเกษ	139,985	21	15.00	14	7	21	0	0	0
2	ยางชุมน้อย	36,491	0	0.00	0	0	0	0	0	0
3	กันทรารมย์	99,978	19	19.00	5	4	9	6	4	10
4	กันทรลักษ์	202,668	19	9.37	6	5	11	6	2	8
5	ขุขันธ์	151,845	0	0.00	0	0	0	0	0	0
6	ไพรบึง	48,256	0	0.00	0	0	0	0	0	0
7	ปรางค์กู่	67,678	8	11.82	5	3	8	0	0	0
8	ขุนหาญ	108,135	11	10.17	5	2	7	2	2	4
9	ราชีไศล	80,328	8	9.96	4	4	8	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	106,785	9	8.43	7	2	9	0	0	0
11	บึงบูรพ์	10,584	2	18.90	0	0	0	0	2	2
12	ห้วยทับทัน	42,550	2	4.70	1	1	2	0	0	0
13	โนนคูณ	39,522	10	25.30	4	2	6	1	3	4

อัตราตายด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564

ร.ด.ช.	อำเภอ	ประชากร	ตายรวม	อัตราต่อแสน	ตายด้วยมะเร็งเซลล์ตับ			ตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีในตับ		
				ประชากร	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
4	ศรีรัตนะ	53465	4	7.48	3	1	4	0	0	0
5	น้ำเกลี้ยง	44541	14	31.43	7	1	8	4	2	6
6	วังหิน	50278	3	5.97	2	1	3	0	0	0
7	ภูสิงห์	54650	4	7.32	4	0	4	0	0	0
8	เมืองจันทร์	17999	3	16.67	1	2	3	0	0	0
9	เบญจลักษ์	37237	8	21.48	4	1	5	2	1	3
0	พยุห์	36001	8	22.22	3	1	4	4	0	4
1	โพธิ์ศรีสุวรรณ	23815	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	ศิลาลาด	20068	7	34.88	3	0	3	2	2	4
รวม		1472859	160	10.86	78	37	115	27	18	45

□ □ □ □ □ □ □ □ 22 □ □ □ □ □ 2564



Health Data Center (HDC)



ตัวชี้วัด

- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ $\geq$ ร้อยละ 80
- การส่งต่อผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการคัดกรอง มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร้อยละ 100
- อัตราตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ≤ 25 ต่อแสนประชากร

อัตราตายมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ (ปี 2559 - 2563) ย้อนหลัง 5 ปี



มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ปี 2564 พื้นที่ดำเนินการจังหวัดศรีสะเกษ : 22 อำเภอ

ค่าเป้าหมาย	อัตราตายเฉลี่ย 5 ปี	ค่าเป้าหมายปี 2564
	26.33 ต่อแสนประชากร	อัตราตายไม่เกิน 25 ต่อแสนประชากร
ผลงาน (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)		
เป้าคัดกรอง(ราย)	ผลงาน (ราย)	ร้อยละ
26,632	7,768	29.56
คัดกรองพบผิดปกติ	50 /Dilate Bile duct : 19 Liver mass : 31	0.64
ตายด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี	160 ราย :อัตราตาย 10.86 ต่อแสนประชากร	

งบประมาณ

งบดำเนินงาน
100,000 บาท

สนับสนุนการจัดกิจกรรมคัดกรองอัลตราซาวด์ ในพื้นที่ที่มีอัตราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี สูง 5 อำเภอ อำเภอละ 20,000 บาท

1. อำเภอน้ำเกลี้ยง
2. อำเภอพยุห์
3. อำเภอโนนคูณ
4. อำเภอเมือง
5. อำเภอเบญจลักษ์

เป้าหมายที่ 4

ร้านส้มตำจำหน่ายส้มตำปลาร้าสุก และงานบุญปลาร้าสุก ร้อยละ 80 สถานประกอบการผลิตปลาร้า-ปลาต้ม ผ่าน มาตรฐาน GMP 4 แห่ง

ผลการดำเนินงานร้านส้มตำปลาร้าสุกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564

อำเภอ	จำนวนร้านที่ สำรวจ(ร้าน)	จำหน่ายส้มตำ		จำหน่ายปลาร้า สุกร้อยละ	อำเภอ	จำนวนร้านที่ สำรวจ(ร้าน)	จำหน่ายส้มตำ		จำหน่าย ปลาร้าสุกร้อยละ
		ปลาร้าสุก	ปลาร้าดิบ				ปลาร้าสุก	ปลาร้าดิบ	
	40	40	0	100.00	เทศบาลเมือง ศก.	67	62	5	92.54
	37	37	0	100.00	กันทรลักษณ์	205	179	26	87.32
	20	20	0	100.00	กันทรารมย์	44	39	5	88.64
	39	39	0	100.00	เมืองจันทร์	16	14	2	87.50
	12	12	0	100.00	ยางชุมน้อย	44	38	6	86.36
	96	96	0	100.00	ห้วยทับทัน	63	54	9	85.71
	56	56	0	100.00	โพธิ์ศรีสุวรรณ	24	20	4	83.33
	77	77	0	100.00	อุทุมพรพิสัย	122	101	21	82.79
บึงสามพัน	42	41	1	97.62	น้ำเกลี้ยง	19	15	4	78.95
	48	46	2	95.83	ขุขันธ์	40	31	9	77.50
	134	126	8	94.02	วังหิน	34	19	15	55.88
	15	14	1	93.33	รวม	1294	1176	118	90.88

ผลการดำเนินงานงานบุญปลาร้าสุกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564

งานบุญปลาร้าสุก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2564					รายงาน งานบุญปลาร้าสุก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม				
อำเภอ	จำนวนงานบุญ ทั้งหมด	ปลาร้าสุก	ปลาร้าดิบ	งานบุญปลาร้าสุกร้อยละ	อำเภอ	จำนวนงานบุญ ทั้งหมด	ปลาร้าสุก	ปลาร้าดิบ	งานบุญปลาร้าสุก
ภู	66	66	0	100	กันทรลักษณ์	916	899	17	98.14
	49	49	0	100	ขุนหาญ	35	34	1	97.14
บึง	20	20	0	100	อุทุมพรพิสัย	81	76	4	94.88
นรินทร์	31	31	0	100	ยางชุมน้อย	77	72	5	93.50
ล	44	44	0	100	เมือง	44	41	3	93.18
ไ	11	11	0	100	โพธิ์ศรีสุวรรณ	27	25	2	92.60
ักษ์	4	4	0	100	ขุขันธ์	76	68	8	89.50
	42	42	0	100	น้ำเกลี้ยง	62	56	6	88.46
	34	34	0	100	โนนคูณ	32	26	6	81.25
ะ	10	10	0	100	ศีลาลาด	20	16	4	80.00
รมย์	53	53	0	100	วังหิน	55	31	24	56.36
					รวม	1789	1708	81	95.47

ความก้าวหน้าการพัฒนาสถานที่ผลิตปลาร้าและผลิตภัณฑ์



1. จัดอบรมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปลาร้าและตรวจฉลากร้านจำหน่ายปลาร้าบรรจุขวด



2. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตปลาร้าปลาสดตามเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP



3. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ (ทราบผลประมาณ มีค.2564)

ปลาร้า ปลาถ้ำ ผ่านเกณฑ์ PrimaryGMP
เป้าหมายปี 2564 จำนวน 4 แห่ง

ด้านสถานที่

ด้านผลิตภัณฑ์

1. ด้านสถานที่ผลิตปลาร้า ปลาซึ่ม (เป้าหมาย 4 แห่ง)

1. สถานที่ผลิตปลาร้าปลาซึ่ม ที่ผ่านมาตรฐาน

1. กลุ่มปลาร้าปลาซึ่มบ้านห้วยใต้ อ.ราชสีไศล
2. กลุ่มผู้ผลิตปลาร้า แม่สุภาวดี อ.ราชสีไศล

2. สถานที่ผลิตปลาร้าบรรจุขวด ผ่านมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ได้แก่

1. สถานที่ผลิตปลาร้าบรรจุขวดส้มตำร้อยเอ็ด อ.ราชสีไศล(อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนชื่อ)

3. สถานที่ผลิตปลาร้า ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา

1. กลุ่มวิสาหกิจสตรีแปรรูปปลา บ้านดงตาดทอง ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่

2. ด้านผลิตภัณฑ์

- เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ตามเป้าหมายที่กำหนด
 - เก็บตัวอย่างปลาร้าปลาสดส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
 - อยู่ระหว่างรอมผลการตรวจวิเคราะห์



เป้าหมายที่ 5

มีการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี
ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

1. คลิปวิดีโอ 3 นาที จำนวน 1 คลิป เผยแพร่ดังนี้
 - เพจ ส.ปชส.ศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ติดตามเพจจำนวน 28,000 คน
 - เผยแพร่ทางกลุ่มเครือข่ายไลน์ จำนวน 23 กลุ่มในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
 - หอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
2. ผลิตและเผยแพร่ข่าว (การประชุมคณะกรรมการ) จำนวน 2 ครั้ง เผยแพร่ทาง NBT 11 TV ESAN และ NBT 2 HD

รายงานผลการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี
ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

- 3.ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ “อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ” ซึ่งออกอากาศในวันศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. ทาง สวท.ศรีสะเกษ ความถี่ 100.25 มฮ. โดยเชิญผู้แทนจาก สสจ. ศก. ร่วมพูดคุยในวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี จำนวน 2 ครั้ง
- 4.ประชาสัมพันธ์แทรกสร้างการรับรู้ถึงวาระจังหวัด “คนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ผ่านสตีกเกอร์สวัสดีตอนเช้า เดือนละ 10 ครั้ง
- 5.ขอความร่วมมือ สวท.ศรีสะเกษ พุดแทรกผ่านรายการต่างๆของทางสถานีตามความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการข่าวเด่นลำดวนในทุกวันเพื่อให้หอกระจายข่าวรับสัญญาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน

ผลการดำเนินงาน งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. ผลิตคลิปหนังสือ เรื่อง คนศรีสะเกษกินปลาร้าสุก	ตอนที่ 1 เผยแพร่แล้ว ตอนที่ 2 เผยแพร่แล้ว ตอนที่ 3 กำลังดำเนินการ	อยู่ในช่วงดำเนินการ เขียนบทสคริปต์ ตอนที่ 3
๒. ผลิตสปอตโฆษณา เรื่อง คนศรีสะเกษกินปลาร้าสุก	ตอนที่ 1 เผยแพร่แล้ว ตอนที่ 2 เผยแพร่แล้ว ตอนที่ 3 เผยแพร่แล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน งานประชาสัมพันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. ส่งแบบป้ายไวนิล ๔ ชนิด ให้ พื้นที่	๑.รพ.ติดตั้งแล้ว ๑๔ แห่ง ๒.สสอ.ติดตั้งแล้ว ๗ แห่ง ๓.รพ.สต.ติดตั้งแล้ว ๕๐ แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ หน้า สสจ.	๑.เรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง <u>ติดตั้งแล้ว</u> ๒.เรื่อง กินปลาร้าสุก <u>ติดตั้งแล้ว</u>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

เป้าหมายที่ 5 มีการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คณะกรรมการสร้างความรอบรู้ในกลุ่มนักเรียน

ผลดำเนินงาน

1. กำหนดโรงเรียนประถมศึกษา-ขยายโอกาสเป้าหมายที่จะดำเนินงานอบรมเพื่อถ่ายทอดแผนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เร่งรัดดำเนินการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 238 โรงเรียน (ในพื้นที่ 61 ตำบล)

2. ดำเนินการอบรม 2 รุ่น ในเดือน พฤษภาคม 2564

โรงเรียนเป้าหมายในการดำเนินงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	จำนวน รร.เป้าหมาย(รร.)
สพป.1	71
สพป.2	65
สพป.3	58
สพป.4	44
สพม.28	10

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คณะกรรมการรักษาพยาบาลและดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะท้าย(Palliative Care)

กรอบการดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย (Palliative Care)

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานดูแลผู้ป่วย
เยี่ยมบ้าน

พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย (Palliative Care)

นาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative care

จังหวัด

รแต่งตั้ง คณะกรรมการ Service Plan
 Palliative Care ระดับจังหวัด

ส่งต่อ ผู้ป่วย Palliative Care มีหลาย
ทาง เช่น ไลน์ โทรศัพท์ และโปรแกรม COC

รทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย Palliative
e และแนวทางการเยี่ยมบ้าน โดย สห
ชีพ และเภสัชกร

อำเภอ

นการตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้
บคลุม

นาระบบส่งต่อข้อมูลงานดูแลผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน

ตำบล

นการตามแนวทางที่กำหนดร่วมกับอำเภอ

ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และงานดูแลผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน

- มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร PC Nurse (Palliative Care Nurse) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างเดือน 14 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2564 ประกอบด้วย โรงพยาบาล วังหิน 2 คน
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 1 คน
โรงพยาบาลพยุห์ 1 คน
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 1 คน
(โรงพยาบาลที่ยังไม่มี PCN ได้แก่ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ รพ.ศิลาลาด)
- มีการจัดประชุมทีมนำเพื่อหารือและวางแผนพัฒนาศักยภาพการใช้กัญชาในผู้ป่วย Palliative Care

พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Palliative

ระดับจังหวัด

- มีการกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย Palliative โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

ระดับอำเภอ

- สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านให้ครอบคลุมทุกแห่งตามแนวทางที่กำหนด

ระดับตำบล


- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านระดับตำบล บูรณาการกับร่วมกับทีม LTC ระดับตำบล
- มีการส่งเสริมบทบาทจิตอาสา เช่น Cg อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น อสม.รวมถึงจิตอาสาอื่นๆในชุมชน การติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยฯใน

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย (Palliative Care)

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการดูแลระยะท้าย

อำเภอ	ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี	ผู้ป่วยระยะท้าย	ร้อยละ	อำเภอ	ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี	ผู้ป่วยระยะท้าย	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	105	17	16.19	เบญจลักษ์	7	2	28.57
กันทรลักษ์	30	7	23.33	โนนคูณ	6	3	50.00
อุทุมพรพิสัย	20	6	30.00	ศรีรัตนะ	6	4	66.67
กันทรารมย์	17	9	52.94	ภูสิงห์	6	1	16.67
พยุห์	16	5	31.25	วังหิน	5	0	0.00
ไพรบึง	13	6	46.15	บึงบูรพ์	4	0	0.00
ขุนหาญ	13	10	76.92	ห้วยทับทัน	1	1	100.00
น้ำเกลี้ยง	12	6	50.00	โพธิ์ศรีสุวรรณ	1	0	0.00
ขุขันธ์	11	1	9.09	ศิลาลาด	1	1	100.00
ราษีไศล	8	4	50.00	เมืองจันทร์	0	0	0.00
ยางชุมน้อย	7	1	14.29	รวม	296	88	29.73
ปรางค์กู่	7	4	57.14	๐๐๐๐๐๐๐ 43 ๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐5 ๐๐๐๐๐ 2564			



Thank You