

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการลงทุน 67

ที่	รายการ	งบประมาณ	
1	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ.ภูสิงห์	ผูกพันข้ามปีงบ 67-69	ก่อสร้างอยู่งวดที่ 3/8 สถานการณ์ : ปกติ
2	อาคารอุบัติเหตุ รพ.โนนคูณ	ผูกพันข้ามปีงบ 67-69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 4/9 -สถานการณ์ : ล่าช้าจากสัญญา 90 วัน -เสี่ยงเกิดค่าปรับวันละ 43,471 บาท -เสี่ยงงบ 68 อาจถูกพับไป
3	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.บุษันท์	ผูกพันข้ามปีงบ 67-69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 4/8 -สถานการณ์ : ล่าช้าจากสัญญา 90 วัน -เสี่ยงเกิดค่าปรับวันละ 21,360 บาท
4	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว รพ.ศีลาลาด	ผูกพันข้ามปีงบ 67-69	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 7/8 -สถานการณ์ : ล่าช้าจากสัญญา 60 วัน -เสี่ยงเกิดค่าปรับวันละ 12,1700 บาท
5	อาคารส่งเสริมฯ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	ผูกพันข้ามปีงบ 67-69	-ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว -อยู่ขั้นตอนการตรวจรับงวดสุดท้าย -สถานการณ์ : ปกติ

การเร่งรัด : ฝาก ผอ.รพ. ประสานผู้รับจ้างให้เพิ่มจำนวนช่าง+คนงาน+เพิ่มเวลา OT

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบประมาณ 68

ที่	รายการ	งบประมาณ	
1	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.อุทุมพรพิสัย	ผูกพันข้ามปีงบ 68-70	-รอลงนามสัญญา (รอ สปสธ แจ้งผลความเหมาะสมของราคา และผลการขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปี) -อาจมีความเสี่ยงงบ 68 จะถูกพับ (งวด 5/15)
2	อาคารส่งเสริมฯ รพ.เมืองจันทร์	ผูกพันข้ามปีงบ 68-70	-รอลงนามสัญญา (รอ สปสธ แจ้งผลความเหมาะสมของราคา และผลการขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปี)
3	ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.กันทรารมย์	งบปีเดียว	-นัดลงนามสัญญา 10 พย.68 -อาจมีความเสี่ยงงบ 68 จะถูกพับ (งวดสุดท้าย)
4	อาคารซักฟอก รพ.น้ำเกลี้ยง	งบปีเดียว	-ก่อสร้างอยู่งวดที่ 1 -สถานการณ์ : ล่าช้าจากสัญญา 60 วัน -เสี่ยงเกิดค่าปรับวันละ 7,931 บาท
5	อาคารรักษาพยาบาล รพ.กันทรลักษณ์	ผูกพันข้ามปีงบ 68-71	-รอลงนามสัญญา (รอพัณระยะอุทธรณ์ 24 ตค.68-4 พย.68)

ความก้าวหน้า ติดตามและเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้าง

รายการงบประมาณ 69

ที่	รายการ	งบประมาณ	
1	อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปรางค์กู่	ผูกพันข้ามปีงบ 69-70	ขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
2	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	ผูกพันข้ามปีงบ 69-70	ขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
3	อาคารตรวจรักษาฯ รพ.บึงบูรพ์	งบปีเดียว	ขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
4	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ รพ.วังหิน	งบปีเดียว	ขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
5	อาคารพัสดุ รพ.ไพรบึง	งบปีเดียว	ขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
6	อาคารผู้ป่วยในฯ 12 ชั้น รพ.ศรีสะเกษ	ผูกพันข้ามปีงบ 69-71	-รอบแบบก่อสร้าง -ขั้นตอนจัดทำแผนการจัดจ้าง

- หมายเหตุ
1. เลือกจุดพิกัดที่จะใช้ในการก่อสร้าง
 2. รื้อถอนสิ่งกีดขวาง
 3. รายการผูกพันข้ามปีไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง